

Tableau récapitulatif des jalons et objectifs :

Numéro de jalon	Nom de jalon	Date prévue	Objectif principal	Livrables associés
Jalon 1	Lancement du projet	Semaine 1	Constitution de l'équipe, compréhension du besoin client	Chart du projet , organisation de l'équipe
Jalon 2	Validation des besoins	Fin Semaine 2	Finalise analyse des parties prenantes, contraintes et exigences	Document d'analyse des besoins
Jalon 3	Conception validée	Fin Semaine 4	Définir l'architecture système, modèles UML et Choix technologiques	Diagramme UML, architecture technique
Jalon 4	Fin Sprint 1	Fin Semaine 7	Implémentation des fonctionnalités principales (catalogue + utilisateur)	Prototype fonctionnel version 1
Jalon 5	Fin Sprint 2	Fin Semaine 10	Implémentation des emprunts, réservations et statistiques	Version complète du système
Jalon 6	Test et validation finale	Fin Semaine 11	Corriger les bugs, valider la performance et la sécurité	Rapport de tests
Jalon 7	Livraison finale	Fin Semaine 12	Déploiement et présentation du projet	Version finale + documentation