

Planification macro

Planification macro pour la gestion de la bibliothèque :

Organiser notre projet du début jusqu'à la fin avec une vision globale

1. Définir les objectifs principales :

- gérer les livres
- gérer les étudiants
- gérer les emprunts et retours
- gérer les pénalités de retard
- interface administrateur

2. découpage macro par phase :

a/ phase 1 : Analyse des besoins (2 semaines)

- Identifier les acteurs (Admin, Étudiant)
- Définir les fonctionnalités
- Faire un diagramme de cas d'utilisation (UML)
- Définir les règles (par exemple durée d'emprunt = 14 jours)

b/ phase 2 : conception (2 semaines)

1. modélisation de la base de données

- table livre
- table utilisateur
- table emprunt

2. diagramme de classes

3. conception de l'interface

c/phase 3: développement par sprints (6 semaines)

- Backend
- Connexion de la base de données
- CRUD:(create /read/update/delete)
 - ajouter livre
 - modifier livre

- supprimer livre
- recherche livre
- Gestion emprunt/retour

d/phase4 : Tests (1 semaine)

- tester les erreurs
- tester les retards
- tester la connexion
- corriger les bugs
-

e/phase 5 : déploiement & documentation (1 semaine)

- rapport final
- presentation PowerPoint Ou video