

Cycle en V

- **Principe** : chaque étape de conception est associée à une étape de validation/test.

- **Étapes typiques** :

1. Spécifications des besoins ↔ Tests d'acceptation.
2. Conception fonctionnelle ↔ Tests système.
3. Conception technique ↔ Tests d'intégration.
4. Codage ↔ Tests unitaires.

- **Utilité pour notre projet** :

Qualité assurée grâce aux tests systématiques.
Traçabilité forte, chaque étape est vérifiable.
Adapté aux projets sensibles (RGPD, statistiques).

- **Inconvénients** :

Rigidité face aux changements.
Visibilité tardive du produit (les utilisateurs ne voient le résultat qu'à la fin).
Charge de tests élevée, contraignante dans un délai de 3 mois.

→ Très adapté pour garantir la qualité et la conformité, mais manque de flexibilité.

